

Proces- og tidsplan for opfølgning på Psykisk APV 2016 på Science and Technology

Opdateret den 29. april 2016

Dekanen på ST har det overordnede ansvar for det psykiske arbejdsmiljø på fakultetsniveau, herunder udarbejdelse af handleplaner og opfølgning på disse. Med henblik på at skabe en tydelig proces er der nedsat en P APV-følgegruppe med repræsentanter fra FSU og FAMU. Følgegruppens overordnede formål er at koordinere og formidle fakultets proces for opfølgningen på APV-resultaterne, således at den inddrager alle aktører (ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsorganisationen og HR) i APV-opfølgningen.

Institut- og centerlederne har ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø på institut- og centerniveau, herunder afholdelse af dialogmøder, udarbejdelse af P APV handleplaner og opfølgning på disse. LSU, LAMU og HR er institutlederens sparringspartnere for de første drøftelser af resultaterne af undersøgelsen og den videre proces på instituttet.

Såfremt der viser sig behov for intern eller ekstern assistance, skal det organiseres ved kontakt til enhedens HR-partner.

En detaljeret proces- og tidsplan for opfølgningen på resultaterne af den psykiske APV på ST niveau fremgår af bilag 1.

Link til information om psykisk APV på AU:

<http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/>

Link til information om psykisk APV på ST:

<http://scitech.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/>

Bilag 1: Proces- og tidsplan for psykisk APV 2016 på Science and Technology

Orientering om P APV og planlægning af proces		
Uge 8	26.2	Fakultetsledelsesmøde med orientering om opfølgning på P APV
Uge 9	29.2 - 7.3	AU HR afholder temamøder om P APV for medlemmer af AMO
Uge 9	1.3	FSU møde med orientering om opfølgning på P APV
Uge 9	2.3	FAMU møde med orientering om opfølgning på P APV
Uge 10	9.3	P APV Følgegruppe drøfter og planlægger opfølgning på P APV
Udsendelse og besvarelse af spørgeskema		
Uge 9-11	29.2 -18.3	Udsendelse og besvarelse af spørgeskema
Uge 9		Dekanen udsender opfordring til at deltage i P APV undersøgelse
Uge 9- 10		Institut- og centerledere opfordrer til besvarelse af spørgeskema
Drøftelse af resultaterne på AU niveau og offentliggørelse af rapporter		
Uge 19	12.5	HAMU og HSU udpeger 3-4 fælles AU temaer, som alle skal fokusere på
Uge 20	18.5	Møde for alle ledere på niveau 1-3 på AU
Uge 20	19.5	Offentliggørelse af P APV rapporter til medarbejderne via e-mail
Første drøftelse af resultaterne af P APV undersøgelsen på ST niveau		
Uge 21	19.5	Fakultetsledelsen drøfter resultaterne af APV undersøgelsen
Uge 21	23.5	Følgegruppen drøfter resultaterne af APV undersøgelsen
Uge 21	26.5	Akademisk Råd drøfter resultaterne af APV undersøgelsen
Uge 24	13.6	Institutter og centre fremsender evt. forslag til fælles ST temaer til Jørgen B. Jespersen, E-mail: jorgenb.jespersen@au.dk
Uge 24	15.6	Følgegruppen drøfter/udpeger evt. fælles ST temaer
Uge 25	23.6	FSU/FAMU drøfter hovedresultater af APV og udpeger evt. fælles ST temaer
Uge 26	30.6	Fakultetsledelsen drøfter evt. fælles ST temaer
Udarbejdelse af handlingsplan for P APV på ST niveau		
Uge 25	23.6	Følgegruppen påbegynder udarbejdelse af ST handlingsplan
Uge 34	24.8	Følgegruppen udarbejder udkast til ST handlingsplan

Uge 35	31.8	Følgegruppen udarbejder udkast til ST handlingsplan
Uge 36	7.9	Følgegruppen færdiggør udkast til ST handlingsplan
Uge 37	15.9	Akademisk råd drøfter udkast til ST handlingsplan
Uge 39	26.9	FAMU og FSU drøfter udkast til ST handlingsplan
Uge 39	29.9	Fakultetsledelsen drøfter udkast til ST handlingsplan
Uge 40	5.10	Følgegruppen færdiggør ST handlingsplan
Uge 41-43		Høring af ST handlingsplan i LAMU, LSU, FAMU, FSU, Fakultetsledelse og AR
Uge 43	28.10	ST sender handlingsplan til HAMU og HSU
Uge 51	19.12	HAMU og HSU drøfter de indsendte handlingsplaner
2017	Tentativ 1.5	Status på ST handlingsplan færdiggøres
Afholdelse af dialogmøder og udfærdigelse af handleplaner på institut- og centerniveau		
Uge 21-23		Der afholdes dialogmøde(r) og møder i LSU, LAMU og P APV Følgegruppe Ledelsen og arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen i de lokale enheder er forpligtiget til, at beskrive en proces for, hvordan de lokalt - efter offentliggørelse af kvantitative data - vil følge op med uddybende dialog/undersøgelser (jf. HAMU-HSU beslutning den 22. juni 2015).
Uge 21-25		Udarbejdelse af handlingsplaner påbegyndes
Uge 24	13.6	Evt. forslag til fælles ST temaer fremsendes til jorgenb.jespersen@au.dk
Uge 35-43	28.10	Handlingsplaner færdiggøres og fremsendes til jorgenb.jespersen@au.dk
2017	Tentativ 1.5	Status på handlingsplansarbejdet fremsendes til jorgenb.jespersen@au.dk